

План мероприятий  
по обеспечению ведения федерального государственного образовательного стандарта  
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  
и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся  
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  
в ГБОУ ООШ с.Малая Глушица

1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение ФГОС ОВЗ

№	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Исполнители
1	Разработка плана мероприятий («дорожная карта») по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в ГБОУ	декабрь 2015	рабочая группа
2	Приведение локальных актов ГБОУ в соответствие с документами, регламентирующими ведение ФГОС ОВЗ с сентября 2016 года	январь-май 2016	директор
3	Корректировка и выполнение государственного задания	постоянно	директор
4	Разработка адаптированных основных общеобразовательных программ образовательных организаций	январь-март 2016	рабочая группа
5	Участие в анализе АООП. Обмен опытом с другими образовательными организациями	январь-май 2016	руководитель рабочей группы
6	Участие в мониторинге готовности ГБОУ к введению ФГОС ОВЗ	Апрель 2016	директор
7	Организация информационно-методической работы по применению лучших практик в деятельности	постоянно	администрация
8	Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре при разработке АООП для детей с ОВЗ	2015-2016	администрация

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ

№	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Исполнители
1	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС	2016	администрация

	ОВЗ. Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования.		
2	Создание условий для взаимодействия педагогических работников по обмену опытом по ведению ФГОС ОВЗ	январь-декабрь 2016	руководители ШМО

### 3. Кадровое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ

№	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Исполнители
1	Участие руководящих и педагогических работников ГБОУ в прохождении курсов повышения квалификации	2016	директор, учителя начальных классов
2	Участие педагогов в работе семинаров	Январь-май 2016	учителя начальных классов

### 4. Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ОВЗ

№	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Исполнители
1	Организация эффективного планирования расходов средств учредителя и субъекта РФ	2016	директор
2	Корректировка и выполнение государственного задания	2016	директор

### 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ

№	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Исполнители
1	Участие в мероприятиях по вопросам введения ФГОС ОВЗ. Проведение педагогических советов и других мероприятий по вопросам ведения ФГОС ОВЗ	2016	администрация, руководители ШМО
2	Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ОВЗ. Информирование родительской общественности	2016	ответственный за новостную строку